
Projektstand Generelle Entwässerungsplanung (GEP) Landwirtschaft

Das genehmigte Projekt Abwassersanierung Oltigen, Oberruntigen, Matzwil ist im 
Januar 2024 gestartet. Die direkt betroffenen Grundeigentümer werden durch die 
Bauleitung über den Bauablauf vorgängig informiert. Aufgrund technischen 
Verzögerung bei den Fräsarbeiten muss das gesamte Bauprogramm umgestellt und 
angepasst werden.

Es ist vorgesehen, dass in einer ersten Phase bis im Sommer 2024 die Arbeiten im 
Oltigen abgeschlossen werden können. Die langen Abschnitte der Druckleitungen 
Matzwil-Detligen und Schulbach- Matzwil und Oberuntigen Pw Schulbach werden mit 
dem Verfahren der Bodenfräse eingelegt und nach den Kulturen ausgeführtwerden. 
Dazu müssen längere Abschnitte im Kulturland verlegt werden, um die 
Beeinträchtigung möglichst gering zu halten, soll nun nach den Kulturen genutzt 
werden. Die einzelnen Bewirtschafter wurden durch Robert Stegemann mündlich 
bereits informiert. 

In einer zweiten Phase Sommer/Herbst 2024 werden dann die Arbeiten in Matzwil 
und im Sommer/Herbst 2024 werden die Hauptkanalisation in Oberruntigen erstellt 
werden. 
Die Hausanschlüsse können anschliessend erst wenn die Pumpwerk in Betrieb 
genommen werden, umgehängt. Dies erfolgt im Sommer 2024 in Oltigen und im 
Winteter/Frühling 2025 in Matzwil und Oberruntigen.
Die Direktbetroffen werden durch die Bauleitung vorgängig kontaktiert.

Stand 23.04.2024
Ab dem 23.04.2024 beginnen die konventionellen Grabarbeiten in Oltigen, im 
Bereich Oltigen Sowie die Pumpenschächte PW Oltigen und PW Auli sowie deren 
Steuerungschränke.
Die Verlegearbeiten mittels Grabenfräse der Verbindungsdruckleitungen zwischen 
Oltigen und Ostermanigen ist weitgehend erstellt. In Ostermanigen muss noch die 
Strassenquerung erstellt werden.
Die Arbeiten sind sehr witterungsabhängig und müssen bei nassen 
Bodenverhältnissen evtl. wieder unterbrochen werden.
Bei den Arbeiten müssen die Flurweg teilweise gesperrt werden. Die Baustellen sind 
signalisiert und müssen lokal umfahren werden»

Geplant ist, dass der Bau in Oltigen/Ostermanigen im Sommer 2024 abgeschlossen 
werden kann.

Zuständigkeiten
Zuständig für das Projekt von Seiten der Gemeinde Radelfingen ist Danielle Sutter, 
Gemeindeverwalter-Stv. Finanzen, und Stephan Hurni, Gemeinderat. Für die 
Bauleitung ist das Ingenieurbüro Lüscher & Aeschlimann AG, Robert Stegemann und 
Noah Spahr, zuständig und unter 032 312 70 70 bei allfälligen Fragen erreichbar.

Die BürgerInnen werden laufend auf der Homepage (Aktuell – Projekte) und im 
Radelfinger über den Stand des Projektes GEP informiert.

Gemeinderat Ver- und Entsorgung
Stephan Hurni




